

1. ¿Por qué es necesaria la Viabilidad Financiera Temprana?

Un error común en el desarrollo inmobiliario es subestimar los tiempos muertos en la DOM y los costos ocultos de mitigación (vial, sanitaria). Esta guía expone los plazos reales y el costo-beneficio de nuestro **Plan Integral (65+ UF)**, demostrando cómo una evaluación temprana (vía Plan Piloto) reduce los gastos imprevistos en etapas constructivas.

2. Cronograma de Aprobaciones DOM (Tiempos Promedio)

Hito de Gestión	Responsabilidad PARDE	Tiempo Estimado DOM
1. Plan Piloto (Pre-Factibilidad)	Generación de Cabida 3D y Dossier Comercial.	5 - 7 días hábiles (Gestión Interna)
2. Ingreso de Anteproyecto	Armado de expediente normativo y planimetrías.	30 - 45 días
3. Corrección de Observaciones	Defensa técnica y rediseño si aplica.	15 - 30 días
4. Permiso de Edificación / Loteo	Ingreso final con especialidades coordinadas.	45 - 60 días

3. Resumen de Honorarios y Derechos Municipales

Concepto	Costo Estimado	¿Cuándo se paga?
Plan Pro (Piloto 3D)	35 UF + IVA (Pago Único)	Al iniciar el estudio.
Plan Integral (Arquitectura)	Desde 65 UF + IVA (Según m²)	Contra hitos de avance.
Derechos Municipales (DOM)	Aprox. 1.5% del Presupuesto Oficial	Al aprobar el Permiso.
Especialidades (EETT, Suelos, Topo)	Variable (Asesoría externa coordinada)	Previo al ingreso DOM.

Conclusión del Retorno de Inversión (ROI)

Invertir **35 UF** en nuestro Plan Pro inicial evita que un inversionista compre un paño sobrevalorado o que un corredor mantenga un activo estancado durante meses. La certeza técnica es el activo más valioso antes de la escrituración.